Содержание

Эталонный кейс: релиз 14.1 **1**
1. Резюме 1
2. Команда и RACI 2
3. Модель процесса (5 фаз) 3
4. Оптимизация на примере 14.1 3
5. Детальный план по фазам 4
6. Недельный операционный календарь 7
7. Gate-чеклисты (исполняемые) 11
8. Артефакты релиза 14.1 12
9. Метрики релиза 14.1 13
10. Риски и антипаттерны 13
11. Шаблон типового рабочего дня 13
12. Быстрый старт (Release Manager) 14

Эталонный кейс: релиз 14.1

> **Единый документ** — процесс, роли, календарь, чеклисты и оптимизации на примере релиза 14.1.
> Использовать как шаблон для последующих релизов (14.2, 15.0 и т.д.).

---

1. Резюме

Параметр	Значение
Версия	14.1
Ветка	`release/14.1`
Release Manager	[ФИО]
Старт подготовки (Gate 0)	28.04.2025
Старт регресса	15.05.2025
Go-Live	28.08.2025
Закрытие релиза (Gate 4)	10.09.2025
Общая длительность	92 рабочих дня
Версия процесса	2.0 (оптимизированная)

Ключевые вехи

Веха	Дата	Gate
Подготовка завершена	14.05.2025	Gate 0
Регресс завершён	05.06.2025	Gate 1
RC принят	04.07.2025	Gate 2
Go на пром. вывод	07.08.2025	Gate 3 prep
Prod stable	27.08.2025	Gate 3
Публичный релиз	28.08.2025	—
Релиз закрыт	10.09.2025	Gate 4

Веха	Дата	Gate

Что входит в scope 14.1

#	Фича / изменение	PO sign-off	QA coverage
1	[Фича 1]	☐	☐
2	[Фича 2]	☐	☐
3	[Фича 3]	☐	☐
4	Bugfix batch	☐	☐
5	Tech debt / infra	☐	☐

Заполнить перед Gate 0. Out of scope — только через CR (RM + PO).

---

2. Команда и RACI

2.1. Назначение ролей (релиз 14.1)

Роль	Код	Ответственный	Контакт
Release Manager	RM	[ФИО]	[#release-14-1]
Product Owner	PO	[ФИО]	—
Tech Lead	TL	[ФИО]	—
QA Lead	QA	[ФИО]	—
DevOps / SRE Lead	DO	[ФИО]	—
Security Lead	SEC	[ФИО]	—
Support Lead	SUP	[ФИО]	—
CAB	CAB	[ФИО]	—

Обозначения: A — Accountable, R — Responsible, C — Consulted, I — Informed

2.2. RACI-матрица

Процесс	PO	TL	QA	DO	SEC	RM	CAB	SUP
Scope Lock	**A**	C	C	I	I	**R**	I	I
Release Branch	I	**A**	I	**R**	C	C	I	I
Тест-план / регресс	C	C	**A/R**	C	I	C	I	I
Bug Fix	C	**A**	C	I	C	C	I	I
Code Freeze	C	**A**	C	C	I	**R**	I	I
UAT sign-off	**A/R**	I	C	I	I	C	I	C
Performance	I	C	**A/R**	C	I	C	I	I
Security scans	I	C	C	C	**A/R**	C	C	I
Runbook / Deploy	I	C	C	**A/R**	C	C	C	I
CAB	I	I	I	C	C	**R**	**A**	I

Процесс	PO	TL	QA	DO	SEC	RM	CAB	SUP
Go/No-Go Gates	C	C	C	C	C	**A/R**	C	I
Comms	C	I	I	I	I	**A**	I	**R**
Post-release	C	C	C	**R**	C	**A**	I	**R**

---

3. Модель процесса (5 фаз)

```
P0 Инициация ⟶ P1 Стабилизация ⟶ P2 RC ⟶ P3 Пром.вывод ⟶ P4 Пострелиз
   28.04          15.05           06.06       07.07          28.08
   Gate 0         Gate 1          Gate 2      Gate 3         Gate 4
```

Параллельные потоки (оптимизация 14.1)

```
QA:      [регресс 15.05–05.06] ⟶ [UAT 06.06–04.07] ⟶ [prod smoke 08.08–27.08]
DevOps: [CI/QA 28.04–14.05]    ⟶ [runbook+CAB c 06.06] ⟶ [deploy 08.08–27.08]
SEC:    [shift-left c 28.04]   ⟶ [baseline 06.06–04.07] ⟶ [re-scan prod]
```

Календарь фаз

Фаза	Период	Р.д.	Gate	Дата Gate
P0 Инициация релиза	28.04.2025 – 14.05.2025	9	Gate 0	14.05.2025
P1 Стабилизация (регресс)	15.05.2025 – 05.06.2025	16	Gate 1	05.06.2025
P2 Release Candidate	06.06.2025 – 04.07.2025	19	Gate 2	04.07.2025
P3 Промышленный вывод	07.07.2025 – 27.08.2025	38	Gate 3	27.08.2025
P4 Пострелиз	28.08.2025 – 10.09.2025	10	Gate 4	10.09.2025

---

4. Оптимизация на примере 14.1

4.1. Что изменено vs классический план

Классика (исходный план)	Оптимизация (эталон 14.1)	Эффект
CVE закрываются на трансфере (14 р.д.)	Shift-left: CVE → Gate 2 (04.07)	Трансфер без блокеров
Предтрансфер 24 р.д. отдельно	CAB + runbook с 06.06 (P2.9)	Параллель с UAT
Полный ручной регресс	CI autotests P0 + delta-регресс	−30% effort QA
Big-bang deploy	Canary 5%→25%→100% + feature flags	↓ blast radius
Gate = долгие meeting	Gate = чеклист + 30 мин sync	↓ overhead

4.2. SLA и правила

Правило	Значение
P0 fix SLA	≤ 24 ч
P1 fix SLA	≤ 48 ч
Hotfix commit → QA	≤ 4 ч
Ретест после фикса	≤ 1 р.д.
Critical CVE	Блокер с Gate 0
High CVE	Блокер с Gate 2
Prod rollback RTO	≤ 30 мин
Prod stable window	48 ч до Gate 3

---

5. Детальный план по фазам

P0 — Scope lock, ветка, тест-план, QA-контур, security baseline

Период: 28.04 – 14.05.2025 (9 р.д.)
Gate 0: 14.05.2025

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P0.1	Scope Lock	PO	RM	Зафиксировать in/out of scope	Scope Document
P0.2	Release Branch	TL	DO	Ветка release/14.1, CI green	Ветка + pipeline
P0.3	Тест-план	QA	QA	Фичи → ТК → P0/P1	Test Plan v1.0
P0.4	Тест-кейсы	QA	QA	Smoke ≤2ч, regression suite	ТК в TMS
P0.5	QA-контур	DO	DO	Деплой, parity, данные	QA Environment Sheet
P0.6	Security Baseline	SEC	SEC	SBOM, SAST/SCA, gitleaks	Baseline Report

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P0.7	Kick-off	RM	RM	SLA, каналы, on-call	Kick-off протокол

Gate 0 — чеклист:

- ☐ Scope зафиксирован (PO)
- ☐ Test Plan v1.0 (QA)
- ☐ QA smoke green (QA + DO)
- ☐ Critical security = 0 (SEC)
- ☐ CI green (DO)

P1 — Регресс, фиксация багов, ретест, актуализация ТК, доводка фичей

Период: 15.05 – 05.06.2025 (16 р.д.)
Gate 1: 05.06.2025

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P1.1	Старт регресса	QA	QA	Smoke → P0 → P1, burn-down	Regression Dashboard
P1.2	Bug Fix Loop	TL	Dev	P0≤24ч, P1≤48ч, hotfix≤4ч	Bug log
P1.3	Ретест	QA	QA	Re-test за 1 р.д.	Retest log
P1.4	Актуализация ТК	QA	QA	Синхронизация с билдом	Актуальные ТК
P1.5	Доводка фичей	PO	Dev	Только баги в scope	Feature sign-off
P1.6	Shift-left Security	SEC	SEC	SAST/SCA на merge	Security defect log
P1.7	Weekly Go/No-Go	RM	RM	RAG, scope cut	Weekly status
P1.8	RC Prep	DO	DO	Dry-run RC, staging rehearsal	RC candidate

Gate 1 — чеклист:

- ☐ P0 = 0, P1 ≤ 3 waiver (QA + PO)
- ☐ Тест-план ≥ 98% (QA)
- ☐ RC-кандидат staging smoke (DO + QA)
- ☐ Critical security = 0 (SEC)

P2 — Code freeze, RC, UAT, perf, security baseline, runbook

Период: 06.06 – 04.07.2025 (19 р.д.)
Gate 2: 04.07.2025

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P2.1	Code Freeze	TL	TL	Только hotfix via RM	Freeze notice
P2.2	RC Build	DO	DO	Tag 14.1-rc1, signed artifacts	RC artifact
P2.3	UAT	PO	PO	Бизнес-сценарии staging	UAT sign-off
P2.4	Performance	QA	QA	Нагрузка, SLO vs 14.0	Perf report
P2.5	Security Baseline	SEC	SEC	Full SAST+DAST+SCA	Security Final
P2.6	RC2 (if needed)	RM	DO	Только при fail RC1	RC2 artifact
P2.7	Runbook + Rollback	DO	DO	Drill на pre-prod	Runbook
P2.8	Release Notes	PO	PO	Changes, known issues	Release Notes
P2.9	Pre-transfer ⚡	DO	DO	CAB draft ‖ UAT с 06.06	CAB packet draft

Gate 2 — чеклист:

- ☐ UAT sign-off (PO)
- ☐ Perf SLO ok (QA + DO)
- ☐ Runbook + rollback drill (DO)
- ☐ CVE Critical/High = 0 (SEC)
- ☐ Release Notes финал (PO)

P3 — CAB, pre-prod, prod deploy (canary), стабилизация, Gate 3

Период: 07.07 – 27.08.2025 (36 р.д.)
Gate 3: 27.08.2025

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P3.1	CAB Approval	CAB	RM	Change request approved	CAB ticket
P3.2	Pre-prod Validation	QA	QA	Финальный прогон	Pre-prod sign-off
P3.3	Comms	RM	RM	T-14, T-7, T-1	Comms log
P3.4	War Room	RM	RM	Дежурства, escalation	War room schedule
P3.5	Prod Deploy	DO	DO	Canary 5→25→100%	Deploy journal
P3.6	Post-deploy Smoke	QA	QA	Critical flows ≤30 мин	Smoke report
P3.7	Security Re-scan	SEC	SEC	SIEM, auth/TLS	Post-deploy check
P3.8	Stability	DO	DO	Stable 48ч	Stability report

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт

Gate 3 — чеклист:

- ☐ Prod deploy по runbook (DO)
- ☐ Post-deploy smoke 100% (QA)
- ☐ Prod stable 48ч (DO)
- ☐ CVE = 0 (SEC)
- ☐ CAB closed (CAB)

P4 — Go-Live, мониторинг, retro, закрытие

Период: 28.08 – 10.09.2025 (10 р.д.)
Gate 4: 10.09.2025

Шаг	Название	A	R	Действие	Артефакт
P4.1	Go-Live	RM	DO	Публичный релиз 28.08	Go-Live confirm
P4.2	Enhanced Monitoring	DO	DO	5–10 р.д. усиленный	Monitoring report
P4.3	Hotfix P0	TL	Dev	Только P0 в prod	Hotfix log
P4.4	Support Handoff	SUP	SUP	FAQ, обучение L1/L2	Support playbook
P4.5	Retro	RM	RM	Blameless, action items	Retro notes
P4.6	Archive + BAU	RM	RM	Архив, закрытие тикета	Release archive

Gate 4 — чеклист:

- ☐ P0 prod = 0 (QA + TL)
- ☐ Retro проведена (RM)
- ☐ Артефакты архивированы (RM)
- ☐ BAU restored (DO)

---

6. Недельный операционный календарь

Каждая неделя — чеклисты QA, DevOps, Security. Отмечать [x] по факту.

P0 · W1 (28.04 – 30.04) — Scope + ветка + тест-план

QA - [ ] Ревью scope с PO - [ ] Матрица фича→TK - [ ] Согласовать severity P0–P3

DevOps - [ ] Ветка release/14.1 - [ ] CI pipeline green - [ ] Деплой QA

Security - [ ] SBOM baseline - [ ] Политика CVE - [ ] Gitleaks scan

---

P0 · W2 (05.05 – 08.05) — ТК + контуры

QA - [ ] Smoke-набор ≤2ч - [ ] Regression suite P0 - [ ] Dry-run smoke

DevOps - [ ] Автотесты на release-ветку - [ ] QA parity staging - [ ] Алерты QA

Security - [ ] RBAC тест-сред - [ ] Нет prod-секретов в QA - [ ] SAST quick-scan

---

P0 · W3 (12.05 – 14.05) — Gate 0

QA - [ ] Test Plan v1.0 sign-off - [ ] Readiness review - [ ] Kick-off регресса

DevOps - [ ] Tag regression-candidate - [ ] Hotfix runbook QA - [ ] Backup QA

Security - [ ] Gate 0 security pack - [ ] Security on-call list - [ ] Baseline sign-off

---

P1 · W1 (15.05 – 23.05) — Старт регресса

QA - [ ] Smoke 100% - [ ] P0 ТК ≥50% - [ ] Daily burn-down

DevOps - [ ] Hotfix ≤4ч - [ ] Deploy journal - [ ] QA uptime 99%

Security - [ ] Incremental SAST/SCA - [ ] Security defect tracker - [ ] RBAC новых фич

P1 · W2 (26.05 – 30.05) — Фиксы + P1

QA - [ ] P0 target = 0 - [ ] P1 прогон ≥50% - [ ] Ретест фиксов 24ч

DevOps - [ ] Tag 14.1-regression-w1 - [ ] CI green mandatory - [ ] Snapshot QA EOD

Security - [ ] DAST window QA - [ ] Mid-regression checkpoint - [ ] SBOM update

---

P1 · W3 (02.06 – 05.06) — Gate 1

QA - [ ] Тест-план ≥98% - [ ] 100% ретест fixed - [ ] Gate 1 пакет

DevOps - [ ] RC1 candidate staging - [ ] Rollback rehearsal - [ ] Code freeze prep

Security - [ ] Full SAST/SCA RC1 - [ ] Critical = 0 - [ ] Gate 1 sign-off

---

P2 · W1 (06.06 – 13.06) — Code freeze + UAT старт

QA - [ ] RC1 smoke staging - [ ] UAT Day 1–3 с PO - [ ] Sanity automation

DevOps - [ ] Tag 14.1-rc1 - [ ] Disable auto-deploy - [ ] CAB draft старт ⚡

Security - [ ] RC1 SAST gate - [ ] SCA gate - [ ] CVE triage

P2 · W2 (16.06 – 20.06) — UAT + Perf параллельно

QA - [ ] UAT продолжение - [ ] Perf test старт - [ ] UAT defect retest

DevOps - [ ] Staging stability - [ ] Pre-prod sync ⚡ - [ ] Prod dashboards ⚡

Security - [ ] Incremental scans - [ ] UAT hotfix review - [ ] WAF rules review

---

P2 · W3 (23.06 – 27.06) — Perf + RC2 decision

QA - [ ] Perf analysis - [ ] UAT final scenarios - [ ] RC2 Go/No-Go

DevOps - [ ] Tune staging - [ ] RC2 build if needed - [ ] Runbook draft

Security - [ ] Scan after perf fixes - [ ] CVE delta RC1→RC2 - [ ] Security approval

---

P2 · W4 (30.06 – 04.07) — Gate 2

QA - [ ] Final staging regression - [ ] QA summary report - [ ] Handoff P3

DevOps - [ ] Rollback drill pre-prod - [ ] Runbook final - [ ] CAB packet final

Security - [ ] Security baseline final - [ ] CVE Critical/High = 0 - [ ] Gate 2 sign-off

---

P3 · W1 (07.07 – 11.07) — CAB + pre-prod

QA - [ ] Pre-prod test suite - [ ] Prod smoke script - [ ] Support FAQ review

DevOps - [ ] CAB submit - [ ] Migration dry-run #1 - [ ] Secrets vault audit

Security - [ ] CAB security appendix - [ ] IAM prod review - [ ] SIEM alerts prep

---

P3 · W2 (14.07 – 18.07) — Миграции + мониторинг

QA - [ ] Migration rollback tests - [ ] Canary test plan - [ ] Comms T-14

DevOps - [ ] Dry-run #2 timed - [ ] War room schedule - [ ] Alert thresholds

Security - [ ] Audit logging verify - [ ] Patch High CVE - [ ] Incident playbooks

---

P3 · W3 (21.07 – 25.07) — Rollback drill + comms

QA - [ ] Comms T-7 - [ ] Feature flag plan - [ ] Prod smoke assignments

DevOps - [ ] Rollback drill timed - [ ] On-call roster - [ ] Artifact immutability

Security - [ ] Security on-call transfer - [ ] Pre-deploy CVE check - [ ] Threat model delta

---

P3 · W4 (28.07 – 01.08) — Финальная готовность

QA - [ ] Comms T-7 sent - [ ] Go/No-Go dry-run - [ ] Gate 3 prep

DevOps - [ ] Prod infra pre-check - [ ] Backup snapshot plan - [ ] Deploy automation test

Security - [ ] CVE sprint planning - [ ] Gate 3 security checklist - [ ] War room briefing

---

P3 · W5 (04.08 – 08.08) — Gate 3 + старт деплоя

QA - [ ] Gate 3 meeting - [ ] Comms T-1 - [ ] War room standby

DevOps - [ ] Gate 3 Go - [ ] Pre-deploy checklist - [ ] Deploy phase 1 prod

Security - [ ] Security war room - [ ] SIEM live - [ ] Deploy authorization

---

P3 · W6 (11.08 – 15.08) — Prod deploy + стабилизация

QA - [ ] Post-deploy smoke - [ ] Prod health daily - [ ] Hotfix validation

DevOps - [ ] Deploy phase 2–3 - [ ] Canary 5→25% - [ ] Migration complete

Security - [ ] Auth/TLS verify prod - [ ] Passive surface scan - [ ] Patch batch deploy

---

P3 · W7 (18.08 – 22.08) — Стабильность prod

QA - [ ] Full prod smoke - [ ] Stable 48h tracking - [ ] Gate 3 final prep

DevOps - [ ] Config freeze prod - [ ] Enhanced monitoring - [ ] Deploy journal close

Security - [ ] Final re-scan - [ ] CVE = 0 confirm - [ ] Gate 3 security pack

---

P3 · W8 (25.08 – 27.08) — Gate 3 закрытие

QA - [ ] Gate 3 QA sign-off - [ ] Prod validation report - [ ] Go-Live comms prep

DevOps - [ ] Prod stable confirm - [ ] CAB change close - [ ] Go-Live trigger prep

Security - [ ] Gate 3 security final - [ ] Security bulletin - [ ] Handoff P4

P4 · W1 (28.08 – 05.09) — Go-Live + мониторинг

QA - [ ] Public release smoke - [ ] Support ticket triage - [ ] Known issues update

DevOps - [ ] Feature flags public - [ ] Enhanced monitoring - [ ] Hotfix P0 only

Security - [ ] 24h security watch - [ ] Auth anomaly dashboards - [ ] Daily sec ops

---

P4 · W2 (08.09 – 10.09) — Закрытие релиза

QA - [ ] Retro participation - [ ] Final QA sign-off - [ ] Archive test report

DevOps - [ ] BAU on-call restore - [ ] CMDB update - [ ] Temp env cleanup

Security - [ ] Compliance package - [ ] Close security project - [ ] Gate 4 sign-off

---

7. Gate-чеклисты (исполняемые)

Gate 0 — 14.05.2025 · Go на регресс

#	Критерий	Owner	Статус
1	Scope Document утверждён	PO	☐
2	Test Plan v1.0	QA	☐
3	QA smoke green	QA + DO	☐
4	Security baseline: Critical = 0	SEC	☐
5	CI green на release/14.1	DO	☐

Решение: ☐ Go ☐ No-Go **Подпись RM:** _____

Gate 1 — 05.06.2025 · Go на RC

#	Критерий	Owner	Статус
1	P0 = 0	QA	☐
2	P1 ≤ 3 (waiver)	PO	☐
3	Тест-план ≥ 98%	QA	☐
4	RC-кандидат staging smoke	DO	☐
5	Critical security = 0	SEC	☐

Решение: ☐ Go ☐ No-Go **Подпись RM:** _____

Gate 2 — 04.07.2025 · Go на пром. вывод

#	Критерий	Owner	Статус
1	UAT sign-off	PO	☐

#	Критерий	Owner	Статус
2	Perf SLO ok vs 14.0	QA	☐
3	Runbook + rollback drill	DO	☐
4	CVE Critical/High = 0	SEC	☐
5	Release Notes финал	PO	☐
6	CAB packet готов	RM	☐

Решение: ☐ Go ☐ No-Go **Подпись RM:** _____

Gate 3 — 27.08.2025 · Go-Live / закрытие change

#	Критерий	Owner	Статус
1	Prod deploy по runbook	DO	☐
2	Post-deploy smoke 100%	QA	☐
3	Prod stable 48 ч	DO	☐
4	CVE = 0	SEC	☐
5	CAB change closed	CAB	☐

Решение: ☐ Go ☐ No-Go **Подпись RM:** _____

Gate 4 — 10.09.2025 · Закрытие релиза

#	Критерий	Owner	Статус
1	P0 prod = 0	QA + TL	☐
2	Retro + action items	RM	☐
3	Артефакты архивированы	RM	☐
4	BAU restored	DO	☐

Решение: ☐ Закрыт ☐ Не закрыт **Подпись RM:** _____

---

8. Артефакты релиза 14.1

#	Артефакт	Фаза	Owner	Срок	Статус
1	Scope Document	P0	PO	28.04	☐
2	Test Plan v1.0	P0	QA	12.05	☐
3	Security Baseline	P0	SEC	14.05	☐
4	Regression Dashboard	P1	QA	15.05+	☐
5	RC Artifact (14.1-rc1)	P2	DO	09.06	☐
6	UAT Sign-off	P2	PO	27.06	☐
7	Performance Report	P2	QA	27.06	☐
8	Runbook + Rollback	P2	DO	03.07	☐

#	Артефакт	Фаза	Owner	Срок	Статус
9	Release Notes	P2	PO	04.07	☐
10	CAB Ticket	P3	RM	07.07	☐
11	Deploy Journal	P3	DO	08.08+	☐
12	Prod Smoke Report	P3	QA	27.08	☐
13	Stability Report	P3	DO	27.08	☐
14	Support Playbook	P4	SUP	28.08	☐
15	Retro Notes	P4	RM	08.09	☐
16	Release Archive	P4	RM	10.09	☐

---

9. Метрики релиза 14.1

Метрика	Цель	Факт
Release Cycle Time (Gate 0 → Gate 3)	≤ 90 р.д.	
Regression Efficiency (авто/всего)	≥ 60%	
Escaped Defects P0 (14 дней post)	0	
Gate Slip Rate	≤ 20%	
Hotfix MTTR (prod P0)	≤ 4 ч	
CVE Lead Time Critical	≤ 48 ч	
Rollback RTO (drill)	≤ 30 мин	
UAT First-Pass (без RC2)	≥ 80%	

---

10. Риски и антипаттерны

Риск / антипаттерн	Митигация в 14.1
CVE на трансфере	Shift-left: Gate 2 = CVE 0
Scope creep	CR только через RM + PO
P0 в конце регресса	Bug triage 2×/день в W2–W3
Rollback не работает	Drill на pre-prod до 04.07
Big-bang deploy	Canary + feature flags
Августовские отпуска	On-call ротация до 01.08

---

11. Шаблон типового рабочего дня

Использовать в дни без отдельной недельной секции:

[ДД.ММ.ГГГГ] — Фаза [PX], D[NN]: [Фокус дня]

QA - [ ] …

DevOps - [ ] …

Security - [ ] …

RM end-of-day: - [ ] Burn-down обновлён - [ ] Blockers эскалированы - [ ] Завтрашние зависимости подтверждены

---

12. Быстрый старт (Release Manager)

1. Заполнить таблицу команды (раздел 2.1) и scope (раздел 1).
2. Скопировать Gate-чеклисты (раздел 7) в тикет релиза.
3. На kick-off 28.04 — согласовать параллельные потоки (раздел 3).
4. Еженедельно — сверяться с разделом 6, отмечать чеклисты.
5. На каждом Gate — 30-мин sync + протокол, не многочасовые meeting.
6. После Gate 4 — заполнить метрики (раздел 9) и retro.
7. Архивировать все артефакты (раздел 8) в release folder.

Документ: эталонный кейс релиза 14.1. Версия 1.0. Процесс 2.0 (оптимизированный).
PDF: *docs/release-14.1-reference-case.pdf* — сборка: *./scripts/build_release_14_1_pdf.sh*